

Datum : 16 februari 2023

Tijd : 08.30 uur

Locatie : TEAMS

Kopie naar :

Opgesteld door : Sylvia Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:

Ricardo de Winter

Harm Post

Marleen van Koppen

Inwoners:

Kevin Murphy

Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:

Marinus van Dijke

Cecile Hoffman

Afwezig : Bas van Damme (vertegenwoordiging

werkgroep)

Irene Leijnse (dorpsraad)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	Cecile geeft aan dat Kevin, Bas en zichzelf een interview hebben gegeven voor de Inwonerskrant. Kevin vult aan dat dit artikel volgende week gepubliceerd wordt.	
3.	Vaststellen agenda	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld.	
4.	Verslag vorige bijeenkomst d.d. 19 januari 2022	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag van de laatste bijeenkomst. Het verslag van 19 januari 2023 is definitief vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt Cecile op dat het informatiebord met het ontwerp niet in de tussenruimte van de scholen opgehangen moet worden. Dit is geen goede plek, aangezien deze ruimte vaak afgesloten is. Het voorstel is om het informatiebord in de buitenruimte op te hangen. Afgesproken wordt de mogelijkheden te onderzoeken om het bord buiten te hangen of dat het wellicht een betere optie is om een informatiebord in beide scholen binnen te hangen.	
5.	Stand van zaken Verfraaiing rotondes	Er is nog geen reactie van Rijkswaterstaat. Ricardo maakt een collegevoorstel om de financiële middelen voor de rotondes voorlopig ook in te zetten voor het geluksmoment.	
6.	Stand van zaken Geluksmoment	a. <i>Quickscan</i> De quickscan is afgerond. Belangrijke aandachtspunten voor de locatie:	

		<ul style="list-style-type: none"> - Vergunning aanvragen (start direct na collegebesluit van 7 maart a.s.) - Quickscan flora en fauna met als onderdeel een stikstofberekening <p><i>b. Kostenraming</i> Op basis van input van een leverancier van speeltoestellen is er een raming opgesteld. Aan de hand van deze raming is besloten het budget voor de verfraaiing van de rotondes over te hevelen naar het geluksmoment. Zie onder punt 5.</p> <p>De leverancier heeft als advies meegegeven dat een boomhut, zoals opgenomen in ons schetsontwerp, wellicht voor overlast kan gaan zorgen. Zij hebben een alternatief voorgedragen in de vorm van een klimparcours (hout met touw).</p> <p>Marleen geeft aan dat de kinderen een boomhut hadden getekend, maar dit alternatief geeft meer uitdaging dan een boomhut.</p> <p>De projectgroep leden zijn akkoord met het voorgestelde alternatief, inclusief de al in het schetsontwerp opgenomen kabelbaan, het avonturenpaadje en de fietscrossbaan.</p> <p>Cecile benadrukt dat we wel de mogelijkheid moeten behouden dat de kinderen hun fantasie, creativiteit en bewegingsdrang zelf kunnen uitvoeren. Marleen merkt op dat de creativiteit en fantasie zeker behouden blijft met het bouwen van hutten met de wilgentakken.</p> <p>Ricardo draagt zorg voor het vaststellen van het ontwerp door het college.</p> <p>Aandachtspunt is nog de aanleg van een gelegenheid voor het parkeren van de fietsen van de kinderen. In eerste instantie gaan we ervan uit dat zij de fietsen kunnen stallen bij de voetbalvereniging. Mocht dit niet voldoende blijken, dan zullen wij hier opnieuw naar kijken.</p> <p><i>c. Terugkoppeling scholen</i> Na vaststelling van het college (planning 7 maart a.s.) kan het ontwerp op de informatieborden afgedrukt worden.</p> <p>Processtappen: Ricardo zal een collegevoorstel maken van het aangepaste ontwerp en de raming/het schuiven met het budget voor de vergadering van 7 maart a.s. Uitgaande van een akkoord van het college en de toestemming van de huidige pachter van de grond, kan de vergunning worden aangevraagd. Wanneer deze wordt afgegeven conform planning, kan hopelijk rond de zomervakantie gestart worden met het aanleggen van de speelvoorzieningen.</p>	
6.	w.v.t.t.k.	-	
7.	Volgende vergadering	De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 9 maart a.s., 08.30 tot 09.15 uur, via Teams.	
8.	Sluiting	Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	