Gemeente Schouwen-Duiveland

BESPREKINGSVERSLAG

Projectgroep geluksmomenten en verfraaiing entrees

Datum : 9 september 2022
Tijd : 13:00 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Sylvia Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Harm Post
Ricardo de Winter

Inwoners:
Kevin Murphy

Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:
Bas van Damme

Afwezig : Margo Grevel (inwoner)
Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-Duiveland)
Irene Leijnse (dorpsraad)
Cecile Hoffman (werkgroep)
Marinus van Dijke (werkgroep)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.	
2.	Verslag vorige bijeenkomst d.d. 11 augustus 2022	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 11 augustus 2022 is definitief vastgesteld.	
3.	Stand van zaken verfraaiing entrees	*Verfraaiing entrees (rotondes)* De leidraad ligt nog ter beoordeling bij Rijkswaterstaat. Na akkoord van Rijkswaterstaat, zal de leidraad voor akkoord worden voorgelegd aan de gemeentelijke inkoper. Daarna kan de leidraad naar de groenaannemers worden gestuurd. *Geluksmomenten* Op 21 september a.s. zullen de scholen, per groep, gezamenlijk hun ideeën uitwerken. Op 6 oktober a.s. zal de jury de ideeën beoordelen en de winnende groep bepalen. Kevin zal contact opnemen met de scholen of deze data nog steeds van kracht zijn. Sylvia zal in de agenda's van de juryleden een reservering maken voor 6 oktober a.s. tussen 08.30 en 12.00 uur. Kevin verduidelijkt de opdracht aan de scholen.	Kevin Sylvia

		Om te voorkomen dat er een idee naar voren komt, dat niet realiseerbaar is (denk hierbij bijvoorbeeld aan een paintball arena), hebben we in het voortraject afgesproken enigszins sturend te zijn in de opdracht, zonder de creatieve vrijheid in te perken. Er is, ter inspiratie, een presentatie gemaakt met zoveel mogelijk beelden om een beetje sturing te geven. Op het moment van jurering moeten we scherp blijven op hetgeen er mogelijk is en geen verkeerde verwachtingen bij de kinderen creëren. Bas informeert naar hoe de opdracht naar de kinderen zal worden verwoord. Kunnen wij als jury meeluisteren naar de instructies die de kinderen krijgen. Kevin geeft aan dat we als projectgroep de scholen zoveel mogelijk vrijheid willen geven om dit in te plannen. Belangrijk is dat beide scholen in één ruimte, gezamenlijk, per groep aan de opdracht werken. De schoolhoofden van de scholen zullen dit ondersteunen en sturen aan de hand van de presentatie met plaatjes. De communicatie loopt via de schoolhoofden, de presentatie is met hen besproken. Tevens is er een versimpelde presentatie voor de kinderen aan de scholen verstrekt.	
4.	Locatie geluksmoment	Kevin heeft een longlist van mogelijke locaties voor het geluksmoment opgesteld. Het bepalen van de uiteindelijke locatie zal in gezamenlijk overleg tussen gemeente en dorpsraad plaatsvinden, rekening houdend met de geldende regelgeving, en kan derhalve uiteindelijk pas definitief bepaald worden wanneer het idee bekend is. In het kader van de goede bereikbaarheid, moeten we proberen zo dicht mogelijk bij de scholen te blijven. *Mogelijke locaties:* **Optie 1:** Vlasakkers aan de buitenkant van het dorp. Ricardo geeft aan dat deze locatie niet mogelijk is. Dit is de beoogde locatie voor uitbreiding van bouwbedrijf Bijkerk. Het daarboven gelegen “Paardenweitje” is wellicht wel mogelijk. Niet ideaal, maar wel kansrijker. Daar geldt overigens nog een huurovereenkomst met een derde partij voor gebruik van die weide. **Optie 2:** Direct naast de basisscholen Plus punt: is goed bereikbaar Min punt: indien op het schoolterrein, is dit alleen toegankelijk tijdens schooltijden. Bas informeert naar de locatie van de regioschool. Is deze al bekend? Ricardo geeft aan dat dit een goed punt is. We moeten inderdaad kiezen voor een locatie, waarvan de ligging centraal is voor alle	

		kinderen in Burgh-Haamstede en die ook beschikbaar blijft als de Regioschool elders wordt gebouwd. **Optie 3:** Boeijesbosch Is een potentiële locatie. Bas geeft aan dat we goed moeten kijken of dit niet de plek van het 100-jarige bos is. **Optie 4:** Aanvullend op bestaande speeltuin Boomgaardwekken Is toegankelijk en goed bereikbaar. Een eventueel beschadigd of oud speeltoestel kan vervangen worden. **Optie 5** Modernisering speeltuin Sluispad Deze locatie verdient afstemming met de nieuwbouwplannen van Zeeuwland, maar biedt wellicht mogelijkheden op een plek die nu als groen is bestempeld in de nieuwe plannen voor de woningen. **Optie 6**: Gravenmeet Ligt niet genoeg centraal. Is een (te) stille omgeving. *Conclusie* Er zijn een aantal realistische opties. We wachten het idee af, voordat er een definitieve keuze kan worden gemaakt. Kevin werkt nog wel de lijst met locaties bij.	Kevin
5.	w.v.t.t.k.	-	
6.	Volgende vergadering	De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 30 september 2022 van 13.00 uur, via Teams.	
7.	Sluiting	Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	