Gemeente Schouwen-Duiveland

BESPREKINGSVERSLAG

Stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede

Datum : 25 september 2026
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Giovanna Ellis

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit

Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. E. van den Akker

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Vaststellen agenda en mededelingen	Aanwezigen hebben geen verdere aanvullingen/wijzigingen op de agenda. De agenda is hiermee vastgesteld.	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 28-08-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 28 augustus 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	*a. Herinrichting Kloosterweg* De planning voor het afronden van de evaluatie van de Kloosterweg ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: • Eind september: 1e concept evaluatierapport indienen door Sweco bij gemeente • Begin oktober: reactie op 1e concept evaluatierapport indienen door gemeente bij Sweco • Medio oktober: definitief concept evaluatierapport indienen door Sweco bij gemeente • Medio oktober: reactie op definitief concept evaluatierapport door belangenvereniging en dorpsraad • Eind oktober: overleg gemeente/Sweco over reactie belangenvereniging en dorpsraad • Begin november: definitief evaluatierapport opleveren door Sweco bij gemeente • Medio november: collegebesluit evaluatierapport • Eind november: informatiebijeenkomst/presentatie uitkomsten evaluatie aan mensen die enquête hebben ingevuld	

		• November/december: overleg met aannemer MJ Oomen over uitvoering en planning maatregelen • 1e kwartaal 2027: uitvoering (deel van de) maatregelen Op dit moment wordt het fietspad op het 1e deel van de Kloosterweg, tussen de kruising Vroonweg en kern Haamstede nog aangelegd en een aantal maatregelen die ook uit de evaluatie voortkomen, worden opgepakt (zoals het verbreden van het voetpad). *b. Mobiliteitshub(s)* Het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsbegroting voor de hub Kraaijensteinweg zijn afgelopen woensdag besproken met aannemingsbedrijf de Bokx. Er worden nog enkele minimale aanpassingen gedaan in het uitvoeringsontwerp en de begroting. De uitvoering is in het 4e kwartaal 2026 gepland. Mevrouw van Burg vraagt of er bij iedere hub locatie een openbaar toilet voorzien wordt. De heer Post geeft aan dat er 1 openbaar toilet gerealiseerd wordt bij ’t Sas, omdat dit een regionale hub betreft en het een verplichting is om bij een regionale hub een openbaar toilet te realiseren. Mevrouw van Burg meldt dat gisteren in het college een motie is aangenomen dat onderzocht dient te worden of het noodzakelijk is om meer openbare toiletten op Schouwen-Duiveland te plaatsen. *c. Kop van Haamstede* Dhr. de Winter heeft volgende maand (onder meer) een overleg met de Provincie over stikstof in relatie tot een ontwikkeling van de huisartsenpraktijk op de huidige locatie. Hierna dient nog een vervolg gegeven te worden aan het gesprek dat dhr. de Winter en dhr. Post in augustus hebben gevoerd met de vertegenwoordiging van de huisartsenpraktijk over de toekomst van de praktijk. De Ondernemersvereniging heeft een brief gestuurd naar de raad in het kader van het verplaatsen van de volkstuinenvereniging naar de voormalige gemeentewerkplaats, met het verzoek om het nieuwe parkeerterrein voor de zomer van 2027 op te leveren. Dhr. de Winter geeft aan dat dit niet haalbaar is en de uitbreiding van het parkeerterrein op zijn vroegst in de zomer van 2029 gerealiseerd kan worden. Dat is ook door de wethouder met de griffie gedeeld. *d. Ringwalburg* Het beeldkwaliteitsplan is aangepast. De foto van een omwonende waarop de achtertuin in beeld is, is verwijderd. De gemeente heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een Bomen Effect Analyse en een inmeting. De werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd. Op 11 september heeft overleg plaatsgevonden tussen de RCE, Artefact en de gemeentelijk archeoloog over het concept IVO (Inventariserend Veldonderzoek) en het vervolg van het project. Een van de uitkomsten van dit gesprek is dat er aanvullende boringen in de gracht uitgevoerd gaan worden. Bij het booronderzoek worden botanische monsters genomen, zodat de mate van verstoring door rietwortels kan worden onderzocht. Het gaat om bemonstering van de onderste lagen van de grachtvulling.	

		Het Waterschap heeft op 15 september de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een stuw in een waterloop aan de Leliëndaleweg. De vergunning is echter nog niet definitief. De bezwaartermijn loopt gedurende een periode van 6 weken. Op korte termijn zal een algemeen schetsplan van de ringwalburg gemaakt gaan worden. Dit betreft de omgeving van Museum de Burghse Schoole, de gracht, de wal en het 'centrumgebied'. Nadat dit is afgerond, zal weer een informatieavond worden georganiseerd. *e. Herontwikkeling gemeentewerkplaats* Afgelopen dinsdag heeft het college een aanvullende memo vastgesteld waarin grofweg twee zaken zijn opgenomen: - Uitleg bij locaties die eerder de revue zijn gepasseerd - Nadere overwegingen om in te stemmen met het raadsvoorstel De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de raad waarin zij het voorstel nogmaals voor het voetlicht brengen en aangeven dit te ondersteunen. De ondernemersvereniging heeft eenzelfde brief verzonden (zie ook onder c). *f. Herinrichting centrum Burgh* De werkzaamheden aan de Leliëndaleweg zijn (nagenoeg) gereed. Op 5 oktober wordt aangevangen met de werkzaamheden in het centrum zelf, meer in het bijzonder in de Kerkstraat. De brief om de omwonenden hierover te informeren, wordt vandaag huis aan huis bezorgd door Van Gelder. Dhr. Kelder vraagt of onderzocht kan worden op welke wijze de oude kerkmuur zichtbaar gehouden kan worden. Dhr. de Winter legt uit dat dit technisch gezien waarschijnlijk niet mogelijk is, maar beziet of en welke mogelijkheden hiervoor zijn. *g. Parkeerterrein van Citterspad* Afgelopen woensdag heeft dhr. de Winter tijdens de openbare dorpsraadvergadering het beoogde basisidee gepresenteerd. Hierbij heeft hij verteld dat de gemeente onderzoekt of er 80 tot 100 parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden aan het Van Citterspad. Het feit dat de huidige toegangsweg eigendom is van een derde, is ook benoemd. Verder is aangegeven dat het college en de raad nog een voorstel dienen te ontvangen en een besluit moeten nemen over de financiële gevolgen, als het ontwerp verder is uitgewerkt. Eind oktober staat een startoverleg gepland met BplusB voor het verder uitwerken van een schetsontwerp. *h. Herinrichting Hogeweg* Het startoverleg voor de herinrichting van de Hogeweg heeft plaatsgevonden op 8 september. De Dorpsraad heeft deze week een e-mail verzonden, waarin is aangegeven dat bewoners zich kunnen aanmelden om zitting te nemen in de werkgroep. Naar verwachting wordt volgende maand het 1e concept schetsontwerp door BplusB aangeleverd. Vooralsnog ziet de gemeente geen knelpunten op het gebied van kabels en leidingen, maar er is ook vrijwel geen mogelijkheid om die op te lossen met Evides en Stedin, nu ze in het gebied geen reguliere werkzaamheden gaan verrichten. Het	

		uitgangspunt is om kabels en leidingen op de huidige locatie te laten liggen en ‘netwerk gestuurd’ te gaan ontwerpen. Voor partijen als KPN en Delta Fiber zijn er nog wel mogelijkheden om eventuele knelpunten op te lossen, maar ook hier is het zoveel mogelijk zaak om ‘netwerk gestuurd’ te ontwerpen. KPN en Delta Fiber hebben beiden aangegeven geen grote opgaves te hebben in het plangebied.	
5.	Vergader-frequentie 2027	De vergaderfrequentie voor 2027 wordt aangepast van 1x per 4 weken naar 1x per 6 weken.	
5.	Wat verder ter tafel komt	Dhr. de Winter meldt dat de uitbreidingsinvestering voor de herinrichting van de Bernhardstraat/ Zandweg in november ter goedkeuring voorligt bij de raad (beoogde uitvoering 2028/2029).	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Datum volgende vergadering is 23 oktober om 9.30 uur.	