
Id Taaknaam Duur Begindatum

1

2 Parkeerterrein Kriekemeet 55 dagen maa 24-6-24

3 Grondwerk - fundering - K&L 19 dagen maa 24-6-24

4 Verhardingen 30 dagen maa 12-8-24

5 Buffertijd 5 dagen maa 23-9-24

6 Oplevering 1 dag maa 30-9-24

7

8 Nutswerkzaamheden (De Voogd) 58 dagen din 1-10-24

9 Fase 1: Zuidstraat (water-gas) 24 dagen din 1-10-24

10 Fase 2: Ring (water-gas-elektra) 19 dagen don 31-10-24

11 Fase 3: Kruising Weststraat - Ring (gas) 13 dagen maa 25-11-24

12 Fase 4: Oversteek Ring - Noordstraat (gas)9 dagen maa 9-12-24

13 Noordstraat rioolaansluitingen 4 dagen din 1-10-24

14 Noordstraat - Ring 139 dagen maa 23-9-24

15 Fase 1 31 dagen maa 23-9-24

16 Communicatie omgeving 1 dag maa 23-9-24

17 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag maa 30-9-24

18 Opbreek (sloop)werkzaamheden 4 dagen din 1-10-24

19 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag vri 4-10-24

20 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering4 dagen maa 7-10-24

21 Tussentijdse rioolinspectie? 1 dag don 10-10-24

22 Aanbrengen grondverbetering plantvakken2 dagen don 10-10-24

23 Kabelwerk OV? 1 dag don 10-10-24

24 Aanbrengen fundatielagen 3 dagen vri 11-10-24

25 Groenwerkzaamheden - bestaand groen2 dagen woe 16-10-24

26 Aanbrengen keerwand 2 dagen woe 16-10-24

27 Aanbrengen banden 2 dagen vri 18-10-24

28 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken 2 dagen din 22-10-24

29 Aanbrengen loopstroken 3 dagen don 24-10-24

30 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen din 29-10-24

31 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan 3 dagen woe 30-10-24

32 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag maa 4-11-24

33 Deelopname - openstelling 1 dag maa 4-11-24

34

35 Fase 1A - Pompkelder fontein 14 dagen maa 7-10-24

36 Communicatie omgeving 1 dag maa 7-10-24

37 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag din 15-10-24

38 Opbreek (sloop)werkzaamheden 1 dag woe 16-10-24

39 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag woe 16-10-24

40 Grondwerk - bemaling 2 dagen don 17-10-24

41 Aanbrengen prefab kelder t.b.v. fontein2 dagen maa 21-10-24

42 Aanvullen, verdichten en veilig 
achterlaten op maaiveldniveau

1 dag woe 23-10-24

43 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag don 24-10-24

44

45 Fase 2 33 dagen maa 7-10-24

46 Communicatie omgeving 1 dag maa 7-10-24

47 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag din 15-10-24

48 Opbreek (sloop)werkzaamheden 4 dagen din 15-10-24

49 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag vri 18-10-24

50 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering4 dagen maa 21-10-24

51 Tussentijdse rioolinspectie? 1 dag don 24-10-24

52 Aanbrengen grondverbetering plantvakken2 dagen vri 25-10-24

53 Kabelwerk OV? 1 dag vri 25-10-24

54 Aanbrengen fundatielagen 3 dagen maa 28-10-24

55 Groenwerkzaamheden - bestaand groen2 dagen don 31-10-24

56 Aanbrengen banden 2 dagen don 31-10-24

57 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken 2 dagen maa 4-11-24

58 Aanbrengen loopstroken 3 dagen woe 6-11-24

59 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen maa 11-11-24

60 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan 5 dagen woe 13-11-24

61 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag woe 20-11-24

62 Deelopname - openstelling 1 dag woe 20-11-24

63

64 Fase 3 40 dagen vri 18-10-24

65 Communicatie omgeving 1 dag vri 18-10-24

66 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag vri 25-10-24

67 Opbreek (sloop)werkzaamheden 4 dagen vri 25-10-24

68 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag woe 30-10-24

69 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering5 dagen don 31-10-24

70 Tussentijdse rioolinspectie? 1 dag woe 6-11-24

71 Aanbrengen grondverbetering plantvakken1 dag don 7-11-24

72 Kabelwerk OV? 1 dag don 7-11-24

73 Aanbrengen fundatielagen 4 dagen vri 8-11-24

74 Groenwerkzaamheden - bestaand groen2 dagen don 14-11-24

75 Aanbrengen banden 2 dagen don 14-11-24

76 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken 2 dagen maa 18-11-24

77 Aanbrengen loopstroken 4 dagen woe 20-11-24

78 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen din 26-11-24

79 Plaatsen/aansluiten/afmonteren fontein3 dagen din 26-11-24

80 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan 10 dagen don 28-11-24

81 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag don 12-12-24

82 Deelopname - openstelling 1 dag don 12-12-24

83

84 Fase 4 - Slotplein 17 dagen din 26-11-24

85 Communicatie omgeving 1 dag din 26-11-24

86 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag din 3-12-24

87 Opbreek (sloop)werkzaamheden 2 dagen din 3-12-24

88 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag woe 4-12-24

89 Grondwerk cunet 2 dagen don 5-12-24

90 Aanbrengen grondverbetering plantvakken1 dag maa 9-12-24

91 Kabelwerk OV? 1 dag maa 9-12-24

92 Aanbrengen fundatielagen 2 dagen din 10-12-24

93 Groenwerkzaamheden - bestaand groen1 dag don 12-12-24

94 Aanbrengen banden 1 dag don 12-12-24

95 Aanbrengen cortenstalen ring in 
verharding

1 dag vri 13-12-24

96 Aanbrengen stabilizer 2 dagen maa 16-12-24

97 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag woe 18-12-24

98 Deelopname - openstelling 1 dag woe 18-12-24

99

100 Fase 5 44 dagen don 19-12-24

101 Communicatie omgeving 1 dag don 19-12-24

102 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag maa 6-1-25

103 Opbreek (sloop)werkzaamheden 5 dagen maa 6-1-25

104 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag vri 10-1-25

105 Grondwerk cunet 5 dagen maa 13-1-25

106 Aanbrengen grondverbetering plantvakken1 dag maa 20-1-25

107 Kabelwerk OV? 1 dag vri 17-1-25

108 Aanbrengen fundatielagen 5 dagen maa 20-1-25

109 Groenwerkzaamheden - bestaand groen2 dagen don 23-1-25

110 Aanbrengen kerkmuur 5 dagen maa 27-1-25

111 Aanbrengen banden 3 dagen maa 27-1-25

112 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken 2 dagen don 30-1-25

113 Aanbrengen loopstroken  - boomcirkels4 dagen maa 3-2-25

114 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen vri 7-2-25

115 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan 17 dagen maa 10-2-25

116 Aanbrengen inrichtingsmaterialen 2 dagen maa 3-3-25

117 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag woe 5-3-25

118 Deelopname - openstelling 1 dag woe 5-3-25

119

120 Fase 6 57 dagen maa 13-1-25

121 Communicatie omgeving 1 dag maa 13-1-25

122 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag maa 20-1-25

123 Opbreek (sloop)werkzaamheden 6 dagen maa 20-1-25

124 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

2 dagen vri 24-1-25

125 Grondwerk cunet 6 dagen din 28-1-25

126 Aanbrengen grondverbetering plantvakken2 dagen woe 5-2-25

127 Kabelwerk OV? 2 dagen vri 31-1-25

128 Aanbrengen fundatielagen 6 dagen maa 3-2-25

129 Groenwerkzaamheden - bestaand groen3 dagen don 6-2-25

130 Aanbrengen kerkmuur 8 dagen din 11-2-25

131 Aanbrengen banden 3 dagen din 11-2-25

132 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken 2 dagen vri 14-2-25

133 Aanbrengen loopstroken  - boomcirkels6 dagen din 18-2-25

134 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen woe 26-2-25

135 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan 23 dagen don 27-2-25

136 Aanbrengen inrichtingsmaterialen 2 dagen vri 28-3-25

137 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag din 1-4-25

138 Deelopname - openstelling 1 dag din 1-4-25

139

140 Fase 7 - Eindfase (Noordstraat 
afgesloten ivm seizoen)

26 dagen vri 14-3-25

141 Communicatie omgeving 1 dag vri 14-3-25

142 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen 1 dag vri 21-3-25

143 Opbreek (sloop)werkzaamheden 2 dagen vri 21-3-25

144 Treffen voorzieningen bereikbaarheid 
woningen

1 dag maa 24-3-25

145 Grondwerk cunet 2 dagen din 25-3-25

146 Aanbrengen grondverbetering plantvakken1 dag don 27-3-25

147 Kabelwerk OV? 1 dag don 27-3-25

148 Aanbrengen fundatielagen 2 dagen vri 28-3-25

149 Groenwerkzaamheden - bestaand groen1 dag maa 31-3-25

150 Aanbrengen banden 3 dagen din 1-4-25

151 Aanbrengen loopstroken  3 dagen vri 4-4-25

152 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan 2 dagen woe 9-4-25

153 Aanbrengen rijbaan 5 dagen don 10-4-25

154 Aanbrengen inrichtingsmaterialen 1 dag woe 16-4-25

155 Verwijderen tijdelijke 
verkeersmaatregelen

1 dag don 17-4-25

156

157 Eindoplevering 1 dag vri 18-4-25

2 Parkeerterrein Kriekemeet

3 Grondwerk - fundering - K&L

4 Verhardingen

5 Buffertijd

6 Oplevering

8 Nutswerkzaamheden (De Voogd)

9 Fase 1: Zuidstraat (water-gas)

10 Fase 2: Ring (water-gas-elektra)

11 Fase 3: Kruising Weststraat - Ring (gas)

12 Fase 4: Oversteek Ring - Noordstraat (gas)

13 Noordstraat rioolaansluitingen

14 Noordstraat - Ring

15 Fase 1

16 Communicatie omgeving

17 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

18 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

19 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

20 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering

21 Tussentijdse rioolinspectie?

22 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

23 Kabelwerk OV?

24 Aanbrengen fundatielagen

25 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

26 Aanbrengen keerwand

27 Aanbrengen banden

28 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken

29 Aanbrengen loopstroken

30 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

31 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan

32 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

33 Deelopname - openstelling

35 Fase 1A - Pompkelder fontein

36 Communicatie omgeving

37 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

38 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

39 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

40 Grondwerk - bemaling

41 Aanbrengen prefab kelder t.b.v. fontein

42 Aanvullen, verdichten en veilig achterlaten op maaiveldniveau

43 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

45 Fase 2

46 Communicatie omgeving

47 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

48 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

49 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

50 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering

51 Tussentijdse rioolinspectie?

52 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

53 Kabelwerk OV?

54 Aanbrengen fundatielagen

55 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

56 Aanbrengen banden

57 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken

58 Aanbrengen loopstroken

59 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

60 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan

61 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

62 Deelopname - openstelling

64 Fase 3

65 Communicatie omgeving

66 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

67 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

68 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

69 Grondwerk cunet + aanbrengen riolering

70 Tussentijdse rioolinspectie?

71 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

72 Kabelwerk OV?

73 Aanbrengen fundatielagen

74 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

75 Aanbrengen banden

76 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken

77 Aanbrengen loopstroken

78 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

79 Plaatsen/aansluiten/afmonteren fontein

80 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan

81 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

82 Deelopname - openstelling

84 Fase 4 - Slotplein

85 Communicatie omgeving

86 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

87 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

88 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

89 Grondwerk cunet 

90 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

91 Kabelwerk OV?

92 Aanbrengen fundatielagen

93 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

94 Aanbrengen banden

95 Aanbrengen cortenstalen ring in verharding

96 Aanbrengen stabilizer

97 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

98 Deelopname - openstelling

100 Fase 5

101 Communicatie omgeving

102 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

103 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

104 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

105 Grondwerk cunet 

106 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

107 Kabelwerk OV?

108 Aanbrengen fundatielagen

109 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

110 Aanbrengen kerkmuur

111 Aanbrengen banden

112 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken

113 Aanbrengen loopstroken  - boomcirkels

114 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

115 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan

116 Aanbrengen inrichtingsmaterialen

117 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

118 Deelopname - openstelling

120 Fase 6

121 Communicatie omgeving

122 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

123 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

124 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

125 Grondwerk cunet 

126 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

127 Kabelwerk OV?

128 Aanbrengen fundatielagen

129 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

130 Aanbrengen kerkmuur

131 Aanbrengen banden

132 Aanbrengen goten t.b.v. loopstroken

133 Aanbrengen loopstroken  - boomcirkels

134 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

135 Aanbrengen flaneerzones + rijbaan

136 Aanbrengen inrichtingsmaterialen

137 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

138 Deelopname - openstelling

140 Fase 7 - Eindfase (Noordstraat afgesloten ivm seizoen)

141 Communicatie omgeving

142 Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen

143 Opbreek (sloop)werkzaamheden 

144 Treffen voorzieningen bereikbaarheid woningen

145 Grondwerk cunet 

146 Aanbrengen grondverbetering plantvakken

147 Kabelwerk OV?

148 Aanbrengen fundatielagen

149 Groenwerkzaamheden - bestaand groen

150 Aanbrengen banden

151 Aanbrengen loopstroken  

152 Aanbrengen goten t.b.v. rijbaan

153 Aanbrengen rijbaan

154 Aanbrengen inrichtingsmaterialen

155 Verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen

157 Eindoplevering
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