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Datum : 29 augustus 2025 

Tijd : 09:30 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Giovanna Ellis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Mw. J.G. Smit 
Dhr. R. de Winter 
Dhr. H. Post 
 
Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. N.D.A. Bom 
 
Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder 
 

Afwezig : Mw. A.M.J. van Burg 
Dhr. G.J. Benou 

   

      

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening Mw. Smit heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.  

 

2.  Mededelingen De vergadering wordt opgenomen en na het opstellen van het concept 
verslag weer gewist. 

 

3.  Vaststellen 
verslag vorige 
vergadering d.d. 
04-07-2025 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 4 juli 2025 is definitief vastgesteld.  

 

4.  Stand van zaken  Dhr. de Winter heeft eind juli een update van de stand van zaken per e-
mail toegestuurd.  
 
a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie) 
De aannemer is bezig met het afwikkelen van de resterende 
opleverpunten die zijn geconstateerd naar aanleiding van het 
opgestelde proces verbaal van oplevering. 
 
De extra beschikbaar gekomen afzethekjes worden op korte termijn 
geplaatst aan de zuidzijde van de Ring om te voorkomen dat 
gemotoriseerd verkeer dit deel van de Ring gebruikt.  
 
Juust heeft onlangs een eerste schouw verricht in het kader van de 
rapportage die zij opstellen. Een korte terugkoppeling door Juust is via 
Teams verzorgd aan dhr. de Winter en de resultaten zijn onderdeel van 
het eindrapport dat Juust in oktober oplevert. Binnenkort worden er door 
Juust interviews gehouden met dhr. Kelder, mw. Bom, dhr. de Winter en 
een medewerker van de cluster handhaving over welke knelpunten zij 
ervaren c.q. meekrijgen van inwoners en ondernemers. 
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De resultaten van de tellingen die zijn gedaan tussen 23 juli en 13 
augustus zijn inmiddels binnengekomen. Bij de Bernhardstraat waren er 
op de drukste dagen iets meer dan 3000 voertuigen per etmaal. 
Daarmee wordt de ‘kritieke grens’ van 4000 voertuigen per etmaal niet 
gehaald. In maart 2025 betrof het aantal voertuigen 2000 per etmaal.  
 
Dhr. Kelder vraagt nog aandacht voor het parkeren. Het verzoek is om 
nabij de Aldi een gedeelte in te stellen, waar er maximaal 1 à 2 uur 
geparkeerd mag worden met een blauwe schijf. Dhr. de Winter geeft 
aan dat dit verzoek is meegegeven aan Juust als onderdeel van het 
evaluatierapport. Juust zal uiteindelijk met een advies komen, maar dhr. 
de Winter geeft aan dat drie verschillende zones binnen 150 meter 
(gratis parkeren, blauwe schijf en vergunninghouders) een behoorlijk 
issue is. Ook kunnen de problemen en zorgen omtrent het parkeren 
worden aangegeven in het interview dat met Juust gaat plaatsvinden.  
 
Mw. Bom geeft aan dat vanuit de ondernemers het idee bestaat dat het 
parkeren niet goed staat aangegeven. Dhr. de Winter meldt dat er 
eerder actie op ondernomen is en dat half november de bewegwijzering 
wordt aangepast op de Serooskerkseweg, tussen de grote rotonde en 
de stoplichten. De tweede parkeerplaats zou nog beter aangegeven 
kunnen worden en deze bevat naar verhouding ook veel 
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Met Rijkswaterstaat en de 
Provincie is overleg geweest om extra routeborden voor ‘’parkeren 
centrum’’ te plaatsen op de N57 vanaf Westenschouwen tot aan de 
grote rotonde, maar daarvoor wordt geen toestemming verleend. 
 
b. Herinrichting Kloosterweg 
De voorbereidingen voor fase 2 worden opgestart. De laatste toets op 
alle tijdelijke verkeersmaatregelen die genomen moeten worden om het 
zo veilig mogelijk te maken, is gedaan. Gelet op de ervaringen uit fase 1 
is er door de gemeente heel scherp getoetst op de voorstellen van M.J. 
Oomen.  
 
Eind september/ begin oktober worden de werkzaamheden gestart. Dhr. 
Kelder stelt voor om, zodra de wegomleidingen bekend zijn, een 
inloopavond te beleggen (met name voor de inwoners van Nieuw 
Haamstede). Dhr. de Winter geeft aan dat, net als bij fase 1, de 
inwoners per brief worden geïnformeerd over de wegomleidingen en/of 
de brief in de bouwapp wordt geplaatst. Daarnaast wordt deze brief ook 
vermeld op de website van de Dorpsvisie.  
 
c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg 
Op 29 september wordt aangevangen met de werkzaamheden in de 
Weststraat. Volgende week vindt de eerste bouwvergadering plaats. Er 
zijn nog enkele kleine aandachtspunten. Op 9 september vindt er een 
inloopavond plaats over de faseringen en de omleidingen voor dit project 
voor alle omwonenden. In de Burghseweg moet nog een waterleiding 
worden gerooid. Evides heeft van Gelder verzocht om dit uit te voeren. 
Naar verwachting is halverwege september het uitvoeringsontwerp 
volledig gereed en kan ook de officiële opdrachtverstrekking worden 
afgerond met Van Gelder.  
 
Van Gelder maakt nog een prijs voor de inrichting van het terrein van 
Fietsverhuur en bekijkt nogmaals de aansluiting met het terrein van Ons 
Wooneiland/Groenendijk. In het laatste geval wordt door de eigenaren 
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van het terrein bezien of het alsnog financieel mogelijk is om het 
buitenterrein direct aan te passen in lijn met de werkzaamheden aan de 
Burghseweg.  
 
d. Mobiliteitshub(s) 
Het schetsboek met de voorlopige ontwerpen voor alle 8 beoogde hubs 
op Schouwen-Duiveland wordt afgerond. Hierin worden de voorlopige 
ontwerpen, de ramingen en de planningen per hub opgenomen. 
Halverwege september dient dit in concept gereed te zijn, zodat een en 
ander binnen de gemeente getoetst kan worden. Dan gaat het 
document ter vaststelling naar het college. Dhr. Post geeft aan in de 
volgende stuurgroep een inhoudelijke toelichting te geven op de situatie 
in Burgh-Haamstede. 
 
e. Kunst, cultuur en erfgoed 
Er zijn geen updates vanuit dhr. de Winter. Dhr. Kelder geeft aan dat er 
aankomende week een brief wordt verzonden diverse instanties die 
eerder bij het platform betrokken waren, met de vraag of de instanties 
willen aangeven, wat zij van het (nieuwe) platform verwachten. Naar 
aanleiding van die uitkomst kan de ‘koers’ verder worden bepaald. 
 
f. Woningbouw Bernhardstraat/Julianastraat 
De drie Zeeuwland locaties zijn gereed. Volgende week wordt de 
opening georganiseerd door Zeeuwland. De dorpsraad heeft geen 
uitnodiging hiervoor ontvangen, maar zij zijn van harte welkom op 4 
september 2025 van 16.00 – 17.00 uur (parkeerterrein hoek 
Julianastraat). 
 
Het project herontwikkeling en verplaatsing Bijkerk/de Koebel staat 
momenteel on hold vanwege stikstofproblematiek. 
 
g. Kop van Haamstede 
De gemeente is in overleg met een vertegenwoordiging van de 
katholieke kerk over de aankoop van het perceel. 
 
Er loopt nog een parkeeronderzoek met Juust. Er is een opzet gemaakt 
voor de oplossingsrichting, waarbij aantallen, locaties en regimes 
worden betrokken. Deze opzet wordt nog verder door Juust en eind 
september wordt de eindrapportage met de ontwikkelaar besproken.  
 
Er is vanuit de VRZ nog geen terugkoppeling op de status van de quick 
scan voor locaties voor de verplaatsing van de brandweerkazerne. Dhr. 
de Winter stemt met mw. van Burg af wie de VRZ een reminder stuurt. 
 
Dhr. Kelder vraagt of er overleg dient te komen met de huisarts. Dhr. de 
Winter geeft aan dat de gemeente altijd openstaat voor overleg, maar 
het initiatief bij de huisarts ligt. 
 
h. Maatregelen Bernhardstraat 
Juust heeft een conceptrapportage gemaakt voor de campagne en de 
metingen. Eind oktober wordt er gestart. Vanuit het beschikbare budget 
worden er twee extra smileys besteld. Deze kunnen op afstand worden 
uitgelezen. Er worden vier wegvakken bepaald en iedere twee weken 
worden de borden verplaatst binnenin een wegvak. Maandelijks worden 
de resultaten op de website van de Dorpsvisie getoond. In de berm 
wordt een bord geplaatst waar iedere twee weken op terug te zien is hoe 
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veel procent van de automobilisten zich aan de snelheid heeft 
gehouden.  
 
De fysieke aanpassingen worden op 4 september besproken met Juust 
en van Gelder, voorafgaand aan het startoverleg van de 
werkzaamheden aan de Burghseweg en de Weststraat. Van Gelder gaat 
de vier door het college vastgestelde maatregelen verder ontwerpen en 
in het voorjaar van 2026 worden de fysieke aanpassingen uitgevoerd. 
 
i. Ringwalburg 
Er wordt geïnventariseerd op welke wijze we de ontwerpcomponenten 
die zijn opgenomen in de Erfgoed Deal, tot hun recht kunnen laten 
komen. De doelstelling is om in september een concept plan te hebben. 
Er is bij dit project een actieve werkgroep betrokken. 
 
j. Herontwikkeling gemeentewerkplaats 
Er wordt op dit moment een quick scan gemaakt om te beoordelen of de 
volkstuinen naar de voormalige gemeentewerkplaats verplaatst kunnen 
worden, eventueel in combinatie met een kleine dorpsboomgaard. Er is 
een uitgebreid bodemonderzoek uitgezet. Een goede bodemgesteldheid 
is cruciaal voor de volkstuinen.  
 
Woningbouw op locatie is niet mogelijk, vanwege stikstofproblematiek. 
 
k. Herinrichting centrum Burgh 
Op 15 september vindt het startoverleg plaats met alle betrokkenen. De 
agenda is rondgestuurd. 

5.  Rapportage 
kruising N57/ 
Weeldeweg 

Juust heeft in samenspraak met Rijkswaterstaat en de gemeente een 
rapportage opgesteld met diverse varianten en kostenramingen. De 
ondernemersvereniging en de dorpsraad zijn meegenomen in het 
proces. Dhr. de Winter wil op 9 september voorkeursvariant 3B laten 
vaststellen in het college. Daarna wordt met Rijkswaterstaat een 
bestuurlijk overleg gepland.  
 
De stuurgroep is unaniem akkoord om variant 3B als voorkeursvariant 
aan het college voor te leggen. 

 

6.  Wat verder ter 
tafel komt 

Dhr. Kelder deelt mede dat het dorpshuis een nieuwe beheerder heeft.  
 

7. Sluiting Mw. Smit dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


