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Datum : 26 september 2025 

Tijd : 09:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Giovanna Ellis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Mw. J.G. Smit 
Dhr. R. de Winter 
Dhr. H. Post 
Mw. A.M.J. van Burg 
 
 
Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. N.D.A. Bom 
 
Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder 
 

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente) 

   

      

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.  

 

2.  Mededelingen De vergadering wordt opgenomen en na het opstellen van het concept 
verslag weer gewist. 

 

3.  Vaststellen 
verslag vorige 
vergadering d.d. 
29-08-2025 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 29 augustus 2025 is definitief vastgesteld. 

 

4.  Stand van zaken  a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie) 
De opleverpunten van de herinrichting zijn voor het overgrote gedeelte 
afgerond. Aanstaande woensdag heeft dhr. de Winter samen met de 
civiele projectleider een afspraak met het bedrijf dat de halfverharding 
van het schelpenplein heeft geleverd. De vraag aan hen is, kan er nog 
iets gedaan worden waardoor aan de halverharding, zodat er minder 
hinder voor de omgeving is (door opstuiven van los materiaal), maar 
waarbij wel het ‘beeld’ van de half verharding behouden blijft? 
 
Vorige week heeft Juust een 2e schouw uitgevoerd in het kader van de 
evaluatie.  
 
Dhr. Kelder heeft een gesprek gehad met Juust en heeft hen 
geadviseerd om een gesprek aan te gaan met de bewoners van de 
Zuidstraat. Ook uit hij zijn zorgen over het te hard rijdende vrachtverkeer 
sinds het weer openstellen van de Noordstraat voor gemotoriseerd 
verkeer. Dhr. de Winter en dhr. Post zullen de eigenaar van de Albert 
Heijn verzoeken om zijn toeleveranciers te wijzen op de routing en 
snelheidslimiet. Mw. van Burg vraagt of het een onderdeel kan zijn van 
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de evaluatie, dat het vrachtverkeer niet meer erin kan rijden? Ricardo 
geeft aan dat het overwogen kan worden om het vrachtverkeer het 
gehele jaar te weren en de weg af te sluiten voor vrachtverkeer vanaf de 
hoek Bernhardstraat/Julianastraat. Dit betreft dan wel een wijziging op 
het verkeersbesluit, met mogelijke extra hinder voor de bewoners van de 
Bernhardstraat en Zandweg. 
 
b. Herinrichting Kloosterweg 
Aanstaande maandag wordt aangevangen met de tweede fase. Alle 
verkeersomleidingen voor de gehele tweede fase zijn afgestemd met de 
verkeerskundigen van de gemeente.  
 
Vorige week is er afstemmingsoverleg geweest met natuurmonumenten 
over de werkzaamheden aan de Kloosterweg.  
 
Dhr. Kelder geeft aan dat de communicatie over de omleidingen via de 
belangenvereniging als zeer positief is ervaren. 
 
c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg 
Maandag aanstaande worden de werkzaamheden gestart. Er zijn nog 
drie aandachtspunten: 
 

• De bomen bij Weststraat nummer 32. Van de advocaat van de 
bewoners heeft de gemeente een brief ontvangen over de 
beschadigingen aan de gevel door wortel ingroei en 
wortelopdruk. Causaal verband is (nog) niet aangetoond en de 
vraag voor de herinrichting is hoe er in de nieuwe situatie 
omgegaan dient te worden met de grote bomen. Er is door 
Arbor een rapportage opgesteld en deze is heden morgen aan 
de bewoners toegestuurd. Volgende week wordt het rapport 
verder aan hen toegelicht. De uitkomst van het rapport is dat de 
bomen kunnen blijven staan, onder voorwaarde dat er diverse 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de gevel te 
beschermen.  

• De aansluiting van de Burghseweg met het terrein van Ons 
Wooneiland/Verhuurbedrijf Groenendijk wordt nog nader 
onderzocht. Meer in het bijzonder de vraag of dit terrein geheel 
aangepast moet worden op de nieuwe situatie.  

• De aansluiting van de Burghseweg op de Market Plaza 
(voorzijde) is doorgesproken en wordt op tekening verwerkt. 
 

Dhr. Kelder geeft aan dat van de 15 opstappers van de KNRM, er 7 
woonachtig zijn rondom het gebied van de Burghseweg. Dhr. de Winter 
heeft Van Gelder verzocht contact te zoeken met de KNRM, om te 
bezien hoe deze opstappers snel kunnen uitrukken in noodgevallen als 
de weg openligt.  
 
d. Mobiliteitshub(s) 
Dhr Post is bezig met de afrondende fase van het rapport voor alle hubs 
op Schouwen-Duiveland. De begrotingen ontbreken nog. Met 
uitzondering van locaties Kriekemeet en Renesse (blijven behouden), 
moet voor alle locaties een BOPA worden opgesteld. Doel is eind 
oktober een collegebesluit te krijgen over de schetsontwerpen, 
begrotingen en overzicht ruimtelijke procedures. 
 
e. Kunst, cultuur en erfgoed 
Geen bijzonderheden te melden. 
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f. Woningbouw Bernhardstraat/Julianastraat 
De woningbouw aan de Bernhardstraat/ Julianastraat is opgeleverd.  
 
g. Kop van Haamstede 
Maandag aanstaande vindt een bespreking plaats met de eigenaar van 
Market Plaza over de opzet van het parkeren in en rondom het 
plangebied en de regimes die daar mogelijk van toepassing zijn als de 
herontwikkeling plaatsvindt. Dat onderzoek wordt door Juust geleid.  
 
De Veiligheidsregio Zeeland is bezig met een locatiestudie (quick scan) 
voor de nieuwe brandweerkazerne. 
 
Er vindt overleg plaats met een vertegenwoordiging van de katholieke 
kerk over de toekomst van het perceel met opstal.  
 
h. Maatregelen Bernhardstraat 
Eind oktober worden de smileys geplaatst. Er zijn vier wegvakken 
bepaald en iedere twee weken worden de borden verplaatst binnen een 
wegvak. In de berm wordt een bord geplaatst waar iedere twee weken 
op terug te zien is hoe veel procent van de automobilisten zich aan de 
snelheid heeft gehouden. Door de gemeentelijke collega’s van verkeer 
wordt maandelijks een infographic gemaakt en de resultaten worden dan 
op de website van de Dorpsvisie getoond.  
 
Aankomende maand levert van Gelder een eerste concept ontwerp aan 
van de geplande fysieke maatregelen in de Bernhardstraat en Zandweg. 
Voor het einde van dit jaar dient de engineering van de fysieke 
maatregelen gereed zijn, zodat van Gelder het eerste kwartaal van 2026 
kan gebruiken ter voorbereiding. Zodra de werkzaamheden in de 
Burghseweg/ Weststraat zijn afgerond, voert van Gelder in het 2e 
kwartaal van 2026 de fysieke maatregelen uit in de Bernhardstraat en 
Zandweg. 
 
i. Inprikker N57/Weeldeweg 
Er wordt een bestuurlijk overleg gepland tussen gemeente en 
Rijkswaterstaat over de kostenverdeling en de ambtelijke capaciteit voor 
aanpassing van deze kruising. 
 
j. Ringwalburg 
Het archeologische rapport is opgeleverd. Uit het rapport komt naar 
voren dat er geen noemenswaardige bevindingen zijn. De vervolgstap is 
het booronderzoek, dat ook in de tuinen van de bewoners zal 
plaatsvinden.  
 
De laatste werkgroep bijeenkomst heeft plaatsgevonden en de 
werkgroep levert op korte termijn het eindrapport op.  
 
Op 30 en 31 oktober vindt het seminar plaats.  
 
Harm heeft contact gehad met de huurder van het grasveld naast de 
speeltuin in Burgh om de mogelijkheden te bespreken voor het parkeren 
op dat veld. De weg die leidt naar dit veld is in eigendom van diezelfde 
huurder, maar zij willen (vooralsnog) de weg niet beschikbaar stellen. 
Dhr. Post neemt binnenkort weer contact op om een en ander opnieuw 
bespreekbaar te maken. 
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k. Herontwikkeling gemeentewerkplaats 
De quick scan ruimtelijke ordening is in concept gereed. Er spelen twee 
mogelijke ruimtelijke uitdagingen: 

1. Stikstof 
2. Bodem 

 
Het bodemonderzoek heeft al plaatsgevonden en de resultaten volgen 
op korte termijn. Dit onderzoek ziet niet alleen op mogelijke vervuiling, 
maar ook de grondslag en bodemopbouw.  
 
Na het afronden van de quick scan wordt de volkstuinenvereniging 
uitgenodigd om de quick scan door te nemen.  
 
l. Herinrichting centrum Burgh 
Op 15 september heeft het startoverleg met de gehele projectgroep 
plaatsgevonden. B+B heeft opdracht om het 1e concept schetsontwerp 
medio oktober 2025 op te leveren.    

5.  Wat verder ter 
tafel komt 

Mw. Bom vraagt of er maatregelen getroffen kunnen worden bij het 
toiletgebouw achter de Noordstraat in verband met vandalisme. Dhr. de 
Winter geeft aan dat op basis van de wet geen camera’s opgehangen 
mogen worden. De zorgen worden gedeeld en er wordt nagedacht over 
mogelijke oplossingen/maatregelen. 

 
 

6. Sluiting Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


