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Datum : 24 oktober 2025 

Tijd : 09:30 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Giovanna Ellis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Dhr. R. de Winter 
Dhr. H. Post 
Mw. A.M.J. van Burg 
 
 
Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. N.D.A. Bom 
 
Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder 
 

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente) 
Mw. J.G. Smit (gemeente) 
 

   

      

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.  

 

2.  Mededelingen -  

3.  Vaststellen 
verslag vorige 
vergadering d.d. 
26-09-2025 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 26 september 2025 is definitief vastgesteld. 

 

4.  Stand van zaken  a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie) 
Aanstaande dinsdag wordt de agenda verzonden voor de evaluatie die 
plaatsvindt op maandag 3 november 2025. Bij de agenda worden 2 
bijlages toegevoegd: het advies van het bedrijf die de halfverharding 
voor het Slotplein heeft geleverd en de rapportage van Juust met een 
analyse van de effecten van de verkeersmaatregelen in en rond het 
centrumgebied.  
 
In het centrumgebied zijn helaas leveringsproblemen met de armaturen 
die op de historische verlichting geplaatst moeten worden. 
 
b. Herinrichting Kloosterweg 
De wegomleidingen blijven voor de nodige hinder zorgen. Vanaf begin 
december is het voor verkeer mogelijk om de Kloosterweg weer deels te 
gebruiken. Dhr. Kelder geeft aan dat het sluipverkeer voor vervelende 
situaties zorgt. Er wordt gekeken of hier maatregelen tegen te treffen zijn 
en politie en handhaving worden voortdurend ingeschakeld voor 
controles. Er is ook daadwerkelijk bekeurd de laatste weken. De 
werkzaamheden zelf liggen op schema. 
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c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg 
De werkzaamheden in de Weststraat/Burghseweg liggen iets voor op de 
planning. De 2e fase is 1 week eerder gestart en op 3 november start de 
3e fase. Het ontwerp voor de Amer, het beekje, moet nog in het ontwerp 
verwerkt worden. Volgende week vindt de formele opdrachtverstrekking 
aan van Gelder plaats. Vanuit het plangebied komen weinig meldingen 
binnen over overlast. 
 
Mevr. Bom vraagt of al bekend is hoe de wegomleiding gaat lopen. Gaat 
het verkeer via de Daleboutsweg of via de Leliëndaleweg? Dhr. de 
Winter geeft aan dat er voor iedere fase een wegomleiding is opgesteld. 
De bewoners van de Moolweg mogen deze weg blijven gebruiken door 
middel van een ontheffing.  

 
Het kantoor van Ons Wooneiland wordt voor de duur van 2 maanden 
verplaatst, zo geeft Nadja aan. 
 
Van Gelder heeft een aanbieding gedaan aan Fietsverhuur Zeeland voor 
het aanpassen van het terrein. Van Gelder is nog in overleg met Ons 
Wooneiland over het eventueel aanpassen van het eigen terrein.  
 
d. Mobiliteitshub(s) 
Dhr. Post is bezig met de afronding van het rapport met daarin de 
voorlopige ontwerpen, ramingen en beoogde ruimtelijke procedure per 
hub op Schouwen-Duiveland. Hierna wordt het rapport richting het 
college gebracht. In Burgh-Haamstede zijn geen bijzonderheden te 
vermelden voor de mobiliteitshub. Punten van aandacht zijn 
voornamelijk bij het Hatfieldpark en ’t Sas in Zierikzee. 
 
e. Kunst, cultuur en erfgoed 
Geen bijzonderheden.  
 
f. Kop van Haamstede 
Er vindt overleg plaats met een vertegenwoordiging van de katholieke 
kerk over de toekomst van het perceel met opstal.  
 
In januari vindt overleg plaats tussen de huisarts en de gemeente over 
de toekomst van de huisartsenpost. 
 
Bureau Juust is momenteel bezig met het opstellen van een 
conceptrapport over het parkeren. Begin 2026 wordt het conceptrapport 
gedeeld in de stuurgroep. 
 
g. Maatregelen Bernhardstraat/Zandweg 
De smileys worden op 3 november geplaatst. Een maand later wordt de 
eerste infographic gemaakt en de resultaten worden dan elke maand op 
de website van de Dorpsvisie getoond. Elke twee weken staan langs de 
kant van de straat de uitkomsten van de metingen in een bepaald 
wegvak. 
 
Van Gelder heeft een concept schetsontwerp aangeleverd voor de 
geplande fysieke maatregelen in de Bernhardstraat en Zandweg. In 
november volgt het Voorlopig Ontwerp en in december het Definitief 
Ontwerp. Na april 2026 worden de fysieke maatregelen uitgevoerd, 
omdat eerst de werkzaamheden aan de Weststraat en Burghseweg 
afgerond moeten zijn vanwege de noodzakelijke doorstroming van 
verkeer. 
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h. Inprikker N57/Weeldeweg 
Er wordt een bestuurlijk overleg gepland tussen gemeente en 
Rijkswaterstaat over de kostenverdeling en de ambtelijke capaciteit voor 
aanpassing van deze kruising, waarbij het de vraag is of Rijkswaterstaat 
wil meebetalen. 
 
i. Ringwalburg 
Aanstaande donderdag en vrijdag vindt het Ringwalburg seminar plaats, 
met ook buitenlandse gasten.  
 
De uitvraag voor het archeologisch booronderzoek is gedaan.  
 
Het schetsboek en beeldkwaliteitsplan zijn in concept gereed en we 
werken toe naar een afronding.  
 
j. Herontwikkeling gemeentewerkplaats 
De gemeente is in afwachting van het eindrapport van het 
bodemonderzoek. Die rapportage is noodzakelijk om te bepalen of de 
grond geschikt is voor de beoogde functies van volkstuin en/of 
boomgaard en welke kosten hier grofweg mee gepaard gaan.  
 
k. Herinrichting centrum Burgh 
De 2e projectgroep vergadering heeft plaatsgevonden. Dinsdag 
aanstaande komt de werkgroep voor het eerst bijeen. 
 
Stedin gaat aan de noordzijde van de Burghsering, vooruitlopend op de 
gemeentelijke werkzaamheden, de laagspanningskabel vervangen. 

5.  Wat verder ter 
tafel komt 

Mevr. Van de Bom deelt mede dat zij voor de laatste keer aanwezig was 
in de stuurgroep vergadering, aangezien ze afzwaait als voorzitter van 
de ondernemersvereniging. Er is naar waarschijnlijkheid een opvolger, 
maar dit is nog niet definitief. Dhr. de Winter stelt voor om een etentje te 
organiseren, als dank voor de jarenlange inzet van Mevr. Bom 

 
 

6. Sluiting Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


