

Datum : 4 juli 2025
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Mw. S. Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. N.D.A. Bom

Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder

Afwezig : Mw. J.G. Smit
Dhr. G.J. Benou

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering d.d. 09-05-2025	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld. Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 9 mei 2025 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	a. Herinrichting centrum Haamstede De opening van het centrum Haamstede heeft inmiddels plaatsgevonden en is positief ontvangen door de genodigden. De aannemer heeft het centrum inmiddels volledig opgeleverd en zijn keten en andere materialen opgeruimd. De volgende kleine punten zullen de komende tijd worden aangepakt: - Plaatsen van verkeersborden: - o Noordwekken – verduidelijking borden voor fysio en tandarts plus extra bebording vergunninghouders - o Schoolplein – andere borden voor laden/lossende die meer duidelijk maken dat je er kort mag parkeren - Hekjes plaatsen bij La Baguette en hoek Noordstraat/Ring, zodat automobilisten niet meer linksaf kunnen rijden. <i>Verkeerstellingen en schouw</i> Van 30 juli t/m 13 augustus liggen er in de omgeving diverse telslangen om de verkeerstelling uit te voeren.	

		Daarnaast zal er een aantal keer een schouw georganiseerd worden om de verkeersbewegingen en het gedrag van de automobilist in het centrum te monitoren. Verder wordt gezien of er een soort parkeerdrukmeting kan worden uitgevoerd om te monitoren hoe druk het op de Kriekemeet en in de vergunninghouders gebieden is. In november zullen de bevindingen van de drie bovengenoemde acties met de dorpsraad en de ondernemersvereniging worden bespreken tijdens een integrale evaluatie over zowel de fysieke inrichting als de gewijzigde verkeer- en parkeerstromen. Vooruitlopend hierop zal Juust een interview met onder meer de dorpsraad en ondernemersvereniging organiseren om de visie van beiden op het centrumgebied en de verkeersstromen inzichtelijk te maken. <i>Evaluatiepunten</i> Mw. Bom geeft aan dat het vergunning parkeren nog niet helemaal volgens plan verloopt. De meeste huishoudens hebben één vergunning, een eventuele tweede auto wordt dan net buiten het vergunninghouders gebied geparkeerd, hiermee schuiven we het probleem dus op. Mw. Bom vraagt of het parkeerterrein aan de Bernhardstraat (bij voormalig postkantoor) binnen het vergunninghouders gebied valt. Dhr. De Winter bevestigt dit en heeft twee redenen: - Hiermee wordt zoekverkeer voorkomen dat naar het centrum rijdt en daar wil parkeren. - Er moeten, ten opzichte van het aantal huishoudens, voldoende parkeerplaatsen in een vergunninghouders gebied worden aangeboden. Mw. Bom geeft aan dat De Schutse zich ook in dit deel bevindt. Er komt veel druk op de andere kant van de Bernhardstraat (school). Dhr. De Winter legt uit dat het een mogelijkheid is om de zone voor vergunninghouders parkeren verder uit te breiden en hardere grenzen te trekken. Hiermee wordt het minder interessant om buiten de zone te parkeren. Mw. Bom merkt op dat het parkeerprobleem voor De Schutse hiermee niet wordt opgelost. Dhr. De Winter merkt op dat hier wellicht een uitzondering op eigen terrein gemaakt kan worden. Mw. Van Burg legt uit dat De Schutse weliswaar een eigen parkeerterreintje heeft, maar dat is te weinig als er een evenement is. Daarnaast parkeren bewoners een tweede auto ook op de Kriekemeet en dat staat regelmatig vol. Dhr. Kelder geeft aan dat er onevenredig veel parkeerplaatsen met laadpalen op de Kriekemeet zijn. Daar mag je niet parkeren als je geen elektrische auto oplaadt. Dat moet worden bijgesteld.	
--	--	---	--

		Er is ooit aangegeven dat er 50 parkeerplaatsen uit het centrum verwijderd zouden worden, hiervoor zouden er 70 terugkomen, maar door zoveel plaatsen voor elektrisch laden zijn het er feitelijk (voor benzine en dieselauto's) veel minder. Deze plaatsen zijn vrijwel altijd leeg. Dhr. De Winter legt uit de hoeveelheid plaatsen voor elektrisch laden geënt is op de toekomst. Dit is een percentage van het totaal aantal parkeerplaatsen aan de Kriekemeet. Dhr. De Winter zal met Agri Snellaad als exploitant van de palen bellen met verzoek of er wat parkeerplaatsen met laadpalen 'opgeofferd' kunnen worden ten opzichte van reguliere parkeerplaatsen. b. Herinrichting Kloosterweg Het werk ligt momenteel stil, maar er worden nog wel een paar kleine afwerkingspunten uit fase 1 afgerond. In samenwerking met MJ Oomen, wordt er momenteel gewerkt aan goede omleidingsroutes voor fase 2 (winter 2025-2026) Daarnaast wordt er druk gewerkt aan het verwijderen c.q. bestrijden van de Japanse Duizendknoop. c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg Het Definitief Ontwerp zal dinsdag 8 juli a.s. door het college worden vastgesteld. Afstemming met Toegankelijk Schouwen-Duiveland en bewoners in de Weststraat heeft plaatsgevonden. Er is veel draagvlak voor het Definitief Ontwerp. Tijdens de inloopavond voor het Definitief Ontwerp is door een aantal aanwezig gepleit voor het integreren van het historische water de Amer in het ontwerp. Dhr. Van den Hamer zal de mogelijkheden hiervoor nader onderzoeken. Het streven is dat de aannemer het uitvoeringsontwerp in september kan opleveren, nu het werk al eind september start. In september zal er een informatieavond voor de omgeving worden georganiseerd. Dit gaat alleen nog over omleidingen en fasering en heeft een informierend karakter. d. Mobiliteitshub(s) Het startdocument voor alle hubs op Schouwen-Duiveland is voorafgaand aan de vergadering gedeeld. Burgh-Haamstede heeft in het startdocument twee hub voorzieningen (omgeving Kriekemeet en Kraaijensteinweg), waarbij we in de loop van 2026 moeten beoordelen of dat de beste locaties zijn. <i>Aandachtspunten:</i> - Willem Alexanderstraat > wordt in een later stadium nogmaals beoordeeld (mede in relatie tot ontwikkeling Kop van Haamstede en dus de Kriekemeet) - Kraaijensteinweg > oplossing voor een permanente hub. Er is een afspraak gepland met de bewoner nabij deze locatie.	RdW
--	--	--	-----

		De stuurgroep is akkoord met het startdocument. Het college zal dit document medio augustus 2025 vaststellen. Er is een start gemaakt met de integrale uitwerking van alle locaties. Over een aantal weken zal er een schetsontwerp, inclusief toelichting, van alle locaties worden opgeleverd. e. Kunst, cultuur, erfgoed Voor nu geen bijzonderheden te melden. f. Woningbouw <i>Zeeuwsland locatie Bernhardstraat/Julianastraat</i> De woningen zijn opgeleverd. Het woonrijp maken is nagenoeg gereed, de beplating wordt in het najaar gepland. g. Kop van Haamstede <i>Parkeren</i> Er zijn constructieve gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van Market Plaza over het toekomstig parkeren (aantallen en regime) rondom Market Plaza. Juust zal na de zomervakantie een eerste rapportage opleveren met de uitgangspunten om het parkeren in te passen in de verdere planvorming. <i>Huisartsenpraktijk</i> Mw. Bom vraagt of er momenteel ook met de huisartsenpraktijk gesproken wordt. Dhr. Post en dhr. De Winter geven aan dat er op dit moment geen gesprekken met de huisartsenpraktijk worden gevoerd, maar de gemeente staat hier wel voor open. De dorpsraad verzoekt de gesprekken met de huisartsenpraktijk opnieuw op te starten. Het initiatief moet echter vanuit de huisarts(en) volgen. <i>Brandweerkazerne</i> De brandweer is verzocht een quickscan te maken voor een alternatieve locatie. h. Inprikker N57 Juust zal de rapportage binnenkort opleveren, waarna deze in de stuurgroep besproken kan worden. Vervolgens kan de voorkeursvariant ter vaststelling aan het college worden voorgelegd. Dan kunnen we overleggen gaan voeren met Rijkswaterstaat over onder meer de financiële middelen en de organisatie rondom de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. i. Maatregelen Bernhardstraat - Zandweg Juust heeft een aantal maatregelen voor de Bernhardstraat en Zandweg voorgesteld. De dorpsraad en ondernemersvereniging pleiten voor het doorvoeren van maatregelen om de verkeersveiligheid in de Bernhardstraat te vergroten. Voer in dit stadium vooral de maatregelen voor de Bernhardstraat door. Welke extra maatregelen kunnen we, bij eventueel extra budget, doorvoeren?	
--	--	--	--

		Mw. Van Burg benadrukt rekening te houden met hetgeen in het amendement is opgenomen. Hierin zijn met name punten voor de Bernhardstraat opgenomen. Dhr. De Winter legt uit dat de Bernhardstraat eigenlijk een gehele herinrichting behoeft. In het collegevoorstel wordt opgenomen dat de Bernhardstraat en Zandweg volgend jaar als uitbreidingsinvestering worden opgevoerd. Daarmee spreken we over een complete herinrichting met de focus op de Bernhardstraat en daar waar nodig maatregelen aan de Zandweg. j. Ringwalburg Het archeologisch onderzoek is in juni verricht. Hiermee is de ondergrond in kaart gebracht. De eerste werkgroep vergadering heeft plaatsgevonden. Er wordt intensief meegedacht. <i>Aandachtspunten:</i> - Burghse Dag - Parkeren - Beeldkwaliteit (met name van de achtertuinen naar de Ringwalburg toe) Het streven is na de zomer een eerste concept ontwerp op te leveren, die besproken kan worden in de werkgroep, stuurgroep en met de omgeving. Rond eind oktober 2025 vindt er een internationaal congres plaats over Ringwalburgen in Europa. Deze wordt in Burgh georganiseerd, dit is onderdeel van de verkregen subsidie van het Rijk. Mw. Van Burg benadrukt hier aandacht aan te geven in samenwerking met de afdeling communicatie. k. Herontwikkeling gemeentewerkplaats Er is geen woningbouw mogelijk vanwege stikstof, maar we bezien de mogelijkheden voor verplaatsing van de volkstuinen en de aanleg van een dorpsboombaad op deze locatie. Hier is nog geen concrete informatie over beschikbaar. l. Herinrichting centrum Burgh De offerteaanvraag voor B+B wordt verstuurd, zodat we in het 4^e kwartaal van 2025 een schetsontwerp gereed hebben. Na de winter zal er een aannemer worden geselecteerd, waarmee in een bouwteam het ontwerp nader kan worden uitgewerkt (idem als bij de herinrichting Weststraat/Burghseweg).	
5.	Wat verder ter tafel komt	Kerkje van Burgh > dhr. Kelder geeft aan dat er een inloopmiddag is geweest, hier zijn ideeën geopperd. Dit wordt nader uitgewerkt. Dorpshuis > de dorpsraad uit haar zorgen over het beheer. De huidige beheerder blijft tot 1 januari 2026. Er is nog geen zicht op een nieuwe beheerder. Voor de leefbaarheid van Burgh-Haamstede is een goed functionerend dorpshuis van belang. Hierover is gesproken met Stichting Dorpshuizen.	
6.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	